

Syntess Atrium | Projectenplanung

Syntess Software ©

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Voorwoord.....	4
Deel 1: Inrichting.....	5
1. Projectenplanning	6
1.1 Werkvoorbereiding in Syntess Atrium	6
1.2 Twee planschermen.....	6
1.2 Opbouw scherm Projectenplanning.....	8
1.3 Capaciteitsoverzicht.....	9
1.3.1 Algemeen.....	9
1.3.2 Uren arbeidspatroon.....	10
1.3.3 Uren gepland	10
1.3.4 Uren gereserveerd	11
1.3.5 Uren nog beschikbaar	12
1.4 Projectenoverzicht	13
1.5 Kolomkiezer Projectenplanning.....	14
1.6 Actiemenu Projectenplanning.....	15
1.7 Instellingen Projectenplanning	16
1.8 Kleurinstellingen Projectenplanning	18
1.9 Overzicht rechter muisknopfuncties	19
1.10 Mijlpalen toevoegen	21
1.11 Mijlpalen wijzigen of gereedmelden.....	23
2. Instellen Projectenplanning	24
2.1 Algemeen.....	24
2.2 Instellen bedrijfsmedewerkers.....	24
2.3 Filterschema Projectleider.....	25
2.4 Instellingen Projectenplanning	26
2.5 Kleurinstellingen wijzigen	27
3. Projectuitvoering en mijlpalen.....	28
3.1 Start-/einddatum van een project	28
3.2 Mijlpalen toevoegen in Projectenplanning	30
3.3 Mijlpalen wijzigen / gereedmelden.....	31
Extra oefening 1: Afdrukken Projectenplanning.....	32
Deel 2: Reserveren & Plannen	34
4. Workflow projectenplanning.....	35
4.1 Stappen workflow projectarbeid	35
4.2 Tabblad <Werkvoorbereiding> projectbestek	37

5. Invoeren werkbegroting	38
5.1 Algemeen.....	38
5.2 Invoer niet-standaard taak	38
5.3 Invoeren nieuw project	39
5.4 Invoeren werkbegroting.....	40
5.5 Filteren op team	41
6. Reserveren & Plannen	42
6.1 Direct reserveren in scherm Projectenplanning	42
6.2 Functies “Reserveren” in Projectenplanning.....	43
6.3 Functies “Plannen” in Projectenplanning	46
7. Taken reserveren	48
7.1 Wijzigen in de cellen van Projectenplanning	48
7.2 Filteren op project	49
7.3 Reservering verwijderen	49
7.4 Reserveren vanuit projectenplanning	50
8. Taken plannen.....	53
8.1 Functie “Dagplanning”	53
8.2 Functie “Plannen”	54
8.3 Functie “Verzetten van planning en/of reservering”	56
9. Start vanuit calculatie	57
9.1 Algemeen.....	57
9.2 Inlezen calculatie in werkvoorbereiding.....	58
9.3 Functie “Planning verwijderen”	59
Deel 3: Bemensing.....	60
10. Het gebruik van teams.....	61
10.1 Algemeen.....	61
10.2 Samenstellen teams in Projectenplanning.....	62
10.3 Projectteams gebruiken	63
11. Extra capaciteit inzetten	65
11.1 Een capaciteitsprobleem creëren	65
11.2 De inzet van inleners.....	66
11.3 Collega’s “lenen” van andere afdelingen	67
11.4 Aanmaken team.....	69
12. Niet standaard taken.....	70
12.1 Algemeen.....	70
12.2 Inrichten niet-standaard taak.....	70
12.3 Bottlenecks - vraag en aanbod.....	71