

Syntess Atrium | Projectenplanung
Syntess Software ©

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Voorwoord.....	4
Deel 1: Inrichting.....	5
1. Projectenplanning	6
1.1 Werkvoorbereiding in Syntess Atrium	6
1.2 Twee planschermen.....	6
1.2 Opbouw scherm Projectenplanning.....	8
1.3 Capaciteitsoverzicht.....	9
1.3.1 Algemeen.....	9
1.3.2 Uren arbeidspatroon.....	10
1.3.3 Uren gepland	10
1.3.4 Uren gereserveerd	11
1.3.5 Uren nog beschikbaar	12
1.4 Projectenoverzicht	13
1.5 Kolomkiezer Projectenplanning	15
1.6 Actiemenu Projectenplanning.....	16
1.7 Instellingen Projectenplanning	17
1.8 Kleurinstellingen Projectenplanning	19
1.9 Overzicht rechter muisknopfuncties	20
2. Mijlpalen In Projectenplanning	23
2.1 Toevoegen mijlpalen	23
2.2 Mijlpalen wijzigen of gereedmelden.....	25
3. Instellen Projectenplanning	26
3.1 Algemeen.....	26
3.2 Instellen bedrijfsmedewerkers.....	26
3.3 Instellen Werkgroepen en Projecten	27
3.4 Filterschema Projectleider.....	27
3.5 Instellingen Projectenplanning	29
3.6 Kleurinstellingen wijzigen	30
4. Projecten & mijlpalen	31
4.1 Aanmaken nieuw project.....	31
4.2 Snelfuncties start-/einddatum van een project.....	32
4.3 Mijlpalen toevoegen in Projectenplanning	34
Extra oefening 1: Mijlpalen gereedmelden	35
Extra oefening 2: Afdrukken Projectenplanning.....	36
Deel 2: Reserveren & Plannen	38
5. Workflow projectenplanning.....	39
5.1 Stappen workflow projectarbeid	39
5.2 Tabblad <Werkvoorbereiding> projectbestek	41

6. Invoeren werkbegroting	42
6.1 Algemeen.....	42
6.2 Invoer niet-standaard taak	42
6.3 Invoeren nieuw project.....	43
6.4 Invoeren werkbegroting.....	44
6.5 Filteren op team	45
7. Reserveren & Plannen	46
7.1 Direct reserveren in scherm Projectenplanning	46
7.2 Functies “Reserveren” in Projectenplanning.....	47
7.3 Functies “Plannen” in Projectenplanning	50
8. Taken reserveren	52
8.1 Wijzigen in de cellen van Projectenplanning	52
8.2 Filteren op project	53
8.3 Reservering verwijderen	53
8.4 Reserveren vanuit projectenplanning	54
9. Taken plannen.....	57
9.1 Functie “Dagplanning”	57
9.2 Functie “Plannen”	58
9.3 Functie “Verzetten van planning en/of reservering”	60
10. Start vanuit calculatie	61
10.1 Algemeen.....	61
10.2 Inlezen calculatie in werkvoorbereiding	62
10.3 Functie “Planning verwijderen”	63
Deel 3: Bemensing.....	64
11. Het gebruik van teams.....	65
11.1 Algemeen.....	65
11.2 Samenstellen teams in Projectenplanning.....	66
11.3 Projectteams gebruiken	67
12. Extra capaciteit inzetten	69
12.1 Een capaciteitsprobleem creëren	69
12.2 De inzet van inleners.....	70
12.3 Collega’s “lenen” van andere afdelingen	71
12.4 Aanmaken team.....	73
13. Niet standaard taken.....	74
13.1 Algemeen.....	74
13.2 Inrichten niet-standaard taak.....	74
13.3 Bottlenecks - vraag en aanbod.....	75